

**ПЛАН – ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ГБОУ ШКОЛЫ № 555 «БЕЛОГОРЬЕ»  
ПО ВВЕДЕНИЮ ОБНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки исполнения</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Ожидаемые результаты</b>
<i>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</i>				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь 2021	Андреева Е.В.	Приказ о создании рабочей группы
2.	Участие в совещаниях по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Согласно плану района	Заместители директора, председатели МО	Протоколы заседаний МО
3.	Проведение классных родительских собраний, посвященных обучению по обновленным ФГОС в 1 – х, 5 – х классах	Август 2022	Заместители директора, классных руководители	Протокол проведения родительских собраний
4.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов	Январь – июнь 2022	Заместители директора	Пакет информационно-методических материалов
5.	Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Декабрь – февраль 2022	Заместители директора по УВР	Аналитическая справка об оценке условий ОО с учетом требований обновленных ФГОС
6.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Январь – март 2022	Андреева Е.В. Заместители директора	Проведена оценка готовности, выявлены дефициты
7.	Формирование школьной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	Январь – март 2022	Заместители директора	Сформирован план контроля
8.	Комплектование библиотечного фонда для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебником	Ежегодно	Егорова Т.В. Савельева Е.А. Мальцева О.Ю.	Заявка на обеспечение учебниками
9.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов)	Март 2022	Заместители директора	Аналитический отчет заместителя директора

	обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО			
10.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС	Апрель – май 2022	Заместители директора	Модель сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
11.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные стандарты	В течение всего периода перехода	Ответственный заместитель директора	Пакет документов по сетевому взаимодействию
<i>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</i>				
12.	Разработка и утверждение школьного плана – графика реализации мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Март 2022	Андреева Е.В. Королькова Т.В.	Приказ школы «Об утверждении плана введения ФГОС в школе»
13.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь – март 2022	Королькова Т.В.	Банк данных нормативно-правовых документов различных уровней
14.	Корректировка нормативно-правовой базы ОУ, разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО	До 31 августа 2022	Администрация	Обновленный пакет документов
15.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников ОО	Август 2022	Андреева Е.В. Королькова Т.В.	Обновленные должностные инструкции
16.	Разработка ООП НОО и ООП ООО на основе	Июнь 2022	Мальцева О.Ю.	ООП НОО

	примерных образовательных программ, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы		Савельева Е.А. Зайцева М.В.	ООП ООО
17.	Утверждение ООП НОО и ООП ООО	Июнь 2022	Андреева Е.В. Мальцева О.Ю. Савельева Е.А.	Приказ об утверждении ООП
18.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов на 2022 – 2023 учебный год	Май – июнь 2022	Мальцева О.Ю. Савельева Е.А. Автономова О.И.	Учебный планы
19.	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Август 2022	Председатели МО	Рабочие программы
20.	Утверждение образца договора между ОО и родителями	Июнь 2022	Андреева Е.В. Шмаль А.А.	Приказ об утверждении формы договора
<i>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</i>				
21.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022	Савельева Е.А. Мальцева О.Ю. Автономова Н.Е.	План НМР
22.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации обновленным ФГОС	В соответствии с графиком	Заместители директора, председатели МО	Протокол беседы, консультации
23.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО	постоянно	Председатели МО	Электронный банк документов
24.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	До августа 2022	Савельева Е.А. Мальцева О.Ю.	План ВСОКО
<i>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</i>				
25.	Анализ кадрового обеспечения постепенного			

	перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
26.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в условиях постепенного перехода на обновленный ФГОС			
27.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обновленный ФГОС: разработка и реализация ежегодного плана – графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП			
28.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год			
<i>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным стандартам</i>				
29.	Размещение на сайте ОО информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленному ФГОС	В течение года	Чепурная М.А.	Пакет информационно-методических материалов на сайте ОУ
30.	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновленному ФГОС	Ежеквартально с сентября 2022		
31.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС			
<i>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС</i>				
32.	Разработка и осуществление перевода информационно – образовательной среды организации на отечественные платформы, согласно целям импортозамещения.	Июнь 2023	Чепурная М.А. Искрянов А.В.	

33.	Анализ, выбор и закупка цифровых лабораторий российского производства соответствующих стандарту	Июнь 2023	Чепурная М.А. Искрянов А.В. Кононенко О.С.	
34.	Перепрофилирование медиатеки в информационно- библиотечный центр.	Июнь 2023	Искрянов А.В.	
35.	Закупка класса 3Д моделирования	Июнь 2023	Искрянов А.В. Кононенко О.С.	
36.	Робототехника	Присутствует, необходимы модернизация и расширение	Искрянов А.В. Никифорова Т.А.	
37.	Оборудование АРМ учителя	Каждый классный кабинет оборудован компьютерной техникой с мультимедиа оборудованием и подключен к информационно-образовательной среде школы.  Плановая модернизация  Июнь 2023	Чепурная М.А. Искрянов А.В.	
38.	Творческо-музыкальная составляющая	Имеется		

		оборудованный актовый зал, инструментальная студия, фото-видео мастерская		
--	--	---	--	--